



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. H. Tamizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 344816 Fa

Nomor : B. 38 /In 09/2/2-a/HM.01/02/2021
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

05 Februari 2021

Yth. Bapak/Ibu Dosen
di-
Lingkungan FSEI

Assalamu Alaikum Wr. WB.

Menindak lanjuti surat Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Ambon Nomor B-17/In.09/6/6.a/HM.01/02/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal penyampain Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami sampaikan/kirim *uraian* dan *waktu pelaksanaan kegiatan* sebagaimana terlampir.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan,
Kabag. TU

La Endaku



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Website: http://www.lp2m_iainambon.id & http://www.ejurnal.lp2m_iainambon.id
Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Website : www.iainambon.ac.id
Email : iainambon@kemenag.go.id

Jadwal Kegiatan :

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas 2021	Februari 2021
2.	Penyesuaian Proposal ke Website Litapdimas, dengan rincian Kluster Penelitian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Kluster Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional <i>Kuota 2 (dua) Judul</i>- Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner <i>Kuota 4 (empat) Judul</i>- Kluster Penelitian Terapan Dan Pengembangan PTKI <i>Kuota 3 (tiga) Judul</i>- Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi <i>Kuota 13 (tiga belas) Judul</i>- Kluster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas <i>Kuota 10 (sepuluh) Judul</i>	Minggu II – Minggu IV Februari 2021
3.	Verifikasi Proposal	Minggu I – II Maret 2021
4.	Pengumuman Penerima Bantuan	IV Maret 2021
5.	Pelaksanaan Penelitian	April – September 2021
6.	Monitoring dan Evaluasi	Juni – Juli 2021
7.	Progres Report dan Penguatan Program	Agustus 2021
8.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2021
9.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2021

Catatan :

Jadwal kegiatan ini masih tentative, mempertimbangkan kondisi factual pandemic Covid 19.